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Abstract 
Chartering Agreement with contract unit price still new law. Unit Price term 
appears in a special chartering agreement for the implementation for the project for 
which payment is made after the project is handed to the government. The purpose of 
this study to know the procedure of chatering the contract unit price authors of the study 
that is examining the legal aspect of normative document in determining the 
implementation of the procurement of goods/ service to the payment. In this study, the 
implementation of government projects implemented by chartering contract unit price, the 
construction contract (chartering) are based on the completion of all work within a 
certain time limit, based on the unit price of a definite and fixed for each unit/ element 
work with certain technical specifications of the volume work stil to be temporary, while 
the payment is based on the measurement results with the volume of work actually been 
implemented by service provider. Based on field, the project is the determination 
chatering agreement the direct election method, as set by the Committee for the 
Procurement of Goods/ Services. Relation to the influence of unfair competition, then 
the chartering agreement with a contract unit price did not reveal any construction 
contract (chatering) as opposed to the existing legislation, namely Law Number 
5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Bussines 
Competetion. 
Abstrak 
Perjanjian pemborongan dengan kontra unit price masih relatif baru dalam 
ilmu hukum. Istilah Unit Price  muncul dalam perjanjian pemborongan khusus untuk 
penyelenggaraan proyek yang pembayarannya dilakukan setelah proyek diserahkan 
kepada pemerintah.   Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemborongan  
dengan kontrak  unit price dan apakah bertentangan dengan peraturan yang ada. 
Terhadap perjanjian pemborongan proyek pemerintah ini, penulis mengkaji dari aspek 
hukum normatif yaitu meneliti dokumen-dokumen pelaksanaan dalam penetapan 
pengadaan barang/jasa dan sampai pada pemabayarannya. Dalam penelitian ini, 
pelaksanaan pemborongan proyek pemerintah dilaksanakan dengan kontrak  unit 
price, yaitu kontrak konstruksi (pemborongan) yang  berdasarkan atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti 
dan tetap untuk tiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang 
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volume pekerjaannya masih bersifat sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan 
pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah 
dilaksanakan oleh pihak Penyedia Jasa. Berdasarkan data di lapangan, pelaksanaan 
proyek pemborongan tersebut dalam penentuan pemborongnya dengan metode 
pemilihan langsung, sesuai yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa.  Kaitannya dengan pengaruh persaingan usaha tidak sehat, maka 
dalam perjanjian pemborongan  dengan kontrak  unit price tidak ditemukan adanya 
kontrak konstruksi (pemborongan) yang bertentangan dengan peraturan perundangan 
yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Kata kunci: perjanjian pemborongan, unit price, persaingan usaha tidak 
sehat. 
A. Pendahuluan 
 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam dasawarsa 
terakhir banyak menyelenggarakan pembangunan fisik perkotaan untuk 
mendukung tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang sangat 
mendesak bagi sebuah kota. Dalam pelaksanaan pembangunan di DIY 
khususnya Kota Yogyakarta mengenai pembangunan fisik, pemerintah 
daerah melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga untuk ikut serta 
melaksanakannya yaitu dalam bidang jasa pemborongan. Amanat UU No. 
32 Tahun 2004 mengisyaratkan adanya percepatan untuk pembangunan 
yang dimaksud. Oleh karena itu, Pemerintah  Kota Yogyakarta dalam 
mengatasi hal tersebut diduga banyak menggunakan pemborongan 
bangunan dengan  kontrak Unit Price. 
Istilah Kontrak Unit Price merupakan salah satu jenis dari beberapa 
macam  Construction Contract yang pengaturannya disebutkan dalam Pasal 
20 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal ini, kontrak  Unit Price 
merupakan jenis kontrak kerja konstruksi berdasarkan  bentuk imbalan 
berupa harga satuan yang merupakan kontrak atau perjanjian yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak Unit Price adalah kontrak di 
mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan 
perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan 
yang benar-benar dilaksanakan. 
Contruction Contract (kontrak kerja konstruksi) merupakan kontrak 
yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik dilaksankan 
oleh pemerintah maupun swasta. Sesuai dengan penyebutan dalam Pasal 1 
ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(selanjutnya disingkat UUJK). Dalam UUJK tersebut dinyatakan: 
”Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur 
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hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. 
Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan 
penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. 
Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. 
Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak 
konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. 
Proyek pembangunan dengan kontrak  unit price ini  dilakukan dalam 
hal-hal  proyek yang persifat penting dan mendesak, tetapi dalam 
kenyataannya pelaksanaan pemborongan pekerjaan secara   unit price ini 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah aparat 
pemerintah, tidak lagi untuk melaksanakan proyek-proyek yang bersifat 
penting dan mendesak tetapi dimanfaatkan untuk memperebutkan 
proyek-proyek secara tidak wajar sehingga menimbulkan persaingan yang 
tidak sehat di antara para rekanan, karena prosesnya tidak melalui 
prosedur yang telah ditentukan. 
Dalam pelaksanaan kontrak unit price ini, dari pihak pemerintah 
menunjuk langsung/pemilihan langsung pemborong atau rekanan yang 
akan mengerjakan proyek tersebut dengan biaya lebih dahulu ditanggung 
oleh pemborong. Penunjukan tersebut dilakukan setelah pemborong 
mengajukan perincian biaya pembangunan. Kemudian perincian tersebut 
oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) diusulkan dalam rapat anggaran tahun 
berikutnya. Setelah tercantum dalam pos-pos anggaran PEMDA (APBD), 
maka PEMDA akan menunjuk pimpinan proyek (Pimpro) atau Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempertimbangkan usulan dari 
Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.  
Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat 
(3), tugas pokok pengguna barang/jasa, mengenai hal ini Pemerintah  
Kabupaten Bantul dalam pengadaan barang/jasa adalah: 
1. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan  yang 
bersangkutan; 
2. Mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa; 
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai 
kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan 
kesepakatan usaha bagi Usaha Kecil, LSM, serta kelompok 
masyarakat setempat; 
4. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal 
tata cara pelaksanaan lokasi pengadaan yang disusun panitia 
pengadaan; 
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia 
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 
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6. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat 
pengadaan sesuai dengan kewenangannya;  
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak 
penyedia barang/jasa; 
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada 
pimpinan instansinya; 
9. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan 
perjanjian/kontrak yang bersangkutan; 
10. Menyerahkan asset pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada 
Menteri/Panglima TNI/Kapala POLRI/Pimpinan 
Lembga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur 
BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara 
penyerahan; 
11. Menandatangani pakta  integritas sebelum pelaksaan pengadaan 
barang/jasa dimulai. 
Selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, instansi 
Pemerintah pada dasarnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 
dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakukan yang 
adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya 
bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masayarakat, pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah dalam Keputusan 
Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, dan diubah lagi dengan 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Insatansi Pemerintah pada bagian 
ketiga mengenai prinsip dasar pengadaan barang.jasa Pasal 3 huruf (c) 
menyatakan : 
“Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan 
bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa 
yang memenuhi persayaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat 
diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”. 
 Hal ini juga ditegaskan pada Bab II Bagian Petama dalam Pasal 5 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah yaitu: 
”Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan 
akuntabel”. 
Penyelenggaraan pemborongan bangunan dengan cara unit price 
tersebut juga menimbulkan permasalahan lainnya, yaitu ketika terjadi 
ketidaksesuaian atau konflik antara pihak pemerintah dengan pihak 
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pemborong berkait dengan perjanjian pemborongan tersebut. Pihak 
pemerintah lebih diuntungkan karena pemerintah baru akan membayar 
kepada pemborong atau rekanan apabila pembangunan sudah 
dilaksanakan atau sudah selesaikan terlebih dahulu oleh pemborong atau 
rekanan. Sementara itu, pemborong atau rekanan posisinya tidak 
diuntungkan karena tidak adanya perjanjian yang dijadikan dasar untuk 
pegangan pemborong apabila pemerintah melakukan wanprestasi, karena 
perjanjian kerjasama tersebut dibuat atau ditandatangani setelah pekerjaan 
selesai. 
Dengan adanya praktek pelaksanaan perjanjian pemborongan 
bangunan secara   unit price di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia  
yang tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan proyek pembangunan 
yang besifat penting dan sangat mendesak, apabila tidak segera di 
laksanakan maka akan berakibat terhambatnya roda-roda pembangunan. 
Tetapi pada kenyataannya praktek  perjanjian pemborongan bangunan 
dengan kontrak  unit price yang ada di beberapa daerah di Indonesia 
sekarang ini sudah melenceng dari tujuan utamanya.. Ada kecenderungan 
lebih dimanfaatkan untuk merebut/mendapatkan proyek yang berakibat 
terjadinya paersaingan tidak sehat. 
Pengertian perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUH 
Perdata adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601b 
KUH Perdata: 
“Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak 
yang satu sebagai pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 
pekerjaan tertentu bagi pihak lain, yaitu yang memborongkan dengan menerima 
harga tertentu”. 
Sementara itu, cara terjadinya perjanjian pemborongan dibedakan 
menjadi tiga, yaitu:1  
1. Perjanjian pemborongan yang diperoleh sebagai hasil dari pelelangan 
atas dasar penawaran yang diajukan (bid competititve contract); 
2. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar penunjukkan; 
3. Perjanjian pemborongan yang diperoleh sebagai hasil perundingan 
antara si pemberi tugas dengan pemborong (negotiated contract). 
 
B. Perjanjian Pemborongan: Pendekatan Teoretik 
1. Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan 
Di dalam perjanjian pemborongan bangunan terdapat dua pihak 
yang terikat yaitu pihak yang disebut Bouwheer yang berkedudukan sebagai 
pihak yang memborongkan atau pemberi tugas (pengguna jasa). 
                                                 
1 Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, Hukum Bangunan: Perjenjian Pembangunan 
Borongan, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), p. 59. 
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Sedangkan untuk pihak yang lain adalah pihak yang disebut dengan 
pemborong/rekanan yang bertindak sebagai pelaksana pemborongan. 
Masing-masing di atas teresebut bisa berbentuk perseorangan maupun 
badan hukum. 
Perjanjian pemborongan tesebut selalu ada pihak-pihak yang terikat 
dalam perjanjiannya, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung 
terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Bouwheer dan rekanan atau 
yang dikenal dengan kontraktor adalah termasuk pihak yang terikat secara 
langsung dengan perjanjian pemborongan. Sedangkan pihak-pihak yang 
secara tidak langsungdengan perjanjian pemborongan adalah arsitek. 
Arsitek tidak terlibat di dalam perjanjian pemborngan, tetapi berperan 
penting dalam setiap pelaksanaan perjanjian pemborongan. Semua pihak 
yang terikat baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut peserta 
dalam perjanjian pemborongan bangunan.  
Peserta dalam perjanjian pemborongan terdiri dari: 
a. Pemberi Tugas (Bouwheer/ aanbesteder/ kepala kantor/ satuan kerja/ 
principal) 
Pemberi Tugas (Pengguna Jasa) adalah pihak yang mempunyai kuasa 
untuk memborongkan bangunan. Pemberi tugas ini dapat perseorangan, 
badan hukum atau instansi pemerintah. Untuk merencanakan bangunan 
sebagaimana yang diinginkan, pemberi tugas dapat menyerahkan kepada 
ahli bangunan. Dalam melakukan pemilihan pemborong yang akan 
ditunjuk untuk melaksankan pekerjaan pemborongan, pemberi tugas dapat 
melakukan dengan cara pelelangan atau penunjukan langsung sesuai 
dengan biaya yang tersedia. Pemberi tugas dapat diwakili dalam 
pelaksanaan pemborongan oleh direksi yang mengawasi pekerjaan 
pemborongan bangunan, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh ahli 
bangunan. 
Tugas bouwheer (penggunan jasa) dalam pemborongan pekerjaan 
tersebut adalah:2 
1) Memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pemborong; 
2) Menerima hasil pekerjaan; 
3) Membayar harga borongan. 
b. Pemborong (rekanan/ aanamar/ contractor) 
Pemborong atau pelaksana adalah perseorangan atau suatu badan 
hokum yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan 
bangunan. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan 
rencana kerja dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. 
Penunjukan sebagai pelaksana bangunanan oleh pemberi tugas 
dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau karena 
                                                 
2 Djumialdji, F.X., Perjanjian Pemborongan, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 
1995), p. 23.   
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sudah ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian 
pemborongan bangunan, pemborong dimungkinkan menyerakan 
sebagaian pekerjaan tersebut kepada pemborong-pemborong lain yang 
merupakan sub kontraktor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
19 ayat (1g) Keputusan Presiden Nomor 14A 1980 jo. Pasal 20 ayat (10a) 
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 yang menyatakan, bahwa 
pemborong yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah 
diwajibkan bekerja sama dengan pemborong ekonomi lemah setempat 
antara lain dengan sub kontraktor atau leveransir bahan (barang) dan jasa. 
c. Perencana (Arsitek) 
Ahli bangunan adalah perorangan atau badan hukum yang 
berdasarkan keahliannya mengerjakan perencanaan, pengawasan/direksi, 
penaksiran harga bangunan, memberi nasehat yang berhubungan dengan 
perencanaan, persiapan dan melaksanakan proyek di bidakng teknik 
pembangunan untuk pemberi tugas. Seperti yang telah diuraikan di atas, 
bahwa ahli bangunan itu meskipun bukan merupakan pihak dalam 
perjanjian pemborongan bangunan, tetapi mempunyai peranan penting. 
Peran ahli bangunan dalam perjanjian pemborongan bangunan ini, yaitu 
sejak saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga selesainya 
bangunan (dalam hal ini arsitek di tunjuk sebgai pengawas/direksi). 
d. Pengawas (Direksi) 
Pengawas pelaksana berarti mewakili yang memborongkan dalam 
segala hal yang menyangkut pelaksanaan yaitu memberi pimpinan dan 
mengadakan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. 
Pengawas/direksi memberi petunjuk, memeriksa dan mencocokkan 
bahan-bahan, mengawasi waktu pembangunan berlangsung, sampai 
alhirnya membuat penilaian hasil pekerjaan. Hubungan kerja antera 
pemberi tugas dengan direksi diatur dalam perjanjian khusus berupa 
perjanjian pemberi kuasa. Penugasan tersebut dapat juga disebabkan 
adanya hubungan kedinasan.3 
Keppres No. 80 Tahun 2003 mensyaratkan adanya penetapan 
sistem pengadaan barang/jasa (pemborongan), yang membedakan 2 (dua) 
metode yaitu metode pemilihan penyedia jasa dan metode yang digunakan. 
Metode yang digunakan, yaitu untuk pengadaan barang/jasa lainnya. 
Metode ini mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 17 Keppres No. 80 Tahun 
2003, yang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Rekanan 
(pemborong) dan Swakelola.  
Pengadaan barang/jasa yang melalui Rekanan meliputi: 
a. Pemilihan Umum (lelang umum), yaitu pemilhan terbuka secara luas 
melalui media masa dan papan pengumuman. Dalam Pemilihan umum 
ini, apabila terbukti terjadi kecurangan, maka bagi Panitia akan 
                                                 
3 Djumialdji, F.X., Perjanjian Pemborongan.., p. 34. 
Sigit Wibowo: Perjanjian Pemborongan Dengan Kontrak …  
SUPREMASI HUKUM                                                      Vol. 1, No. 2, Desember 2012 
432 
dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana. Bagi 
Penyedia dikenakan ’blacklist’ selama 2 (dua) tahun dan pidana; 
b. Pemilihan terbatas (lelang terbatas), yaitu diyakini terbatas apabila 
dilakukan terbuka secara luas melalui media masa dengan 
mencantumkan penyedia jasa yang diyakini mampu dan qualified;  
c. Pemilihan langsung, yaitu pemilihan rekanan dengan memandingkan 
sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
penawaran yang lulus prakualifikasi dan negaosiasi teknis dan biaya 
diumumkan melalui penerangan umum. Hal ini bertujuan untuk 
transparansi, agar masyarakat umum dan penyedia mengetahui adanya 
pemilihan langsung; 
d. Penunjukkan langsung, yaitu penunjukan langsung satu rekanan, 
negosiasi teknis dan biaya untuk memperoleh harga yang wajar dan 
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai penunjukkan 
langsung ini berdasarkan surat penetapan, maka diumumkan di papan 
pengumuman resmi.  
2. Prosedur Perjanjian Pemborongan 
Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010, pemilihan sistem pengadaan dinyatakan, bahwa Pemilihan Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:  
a.  Pelelangan Umum;  
b.  Pelelangan Terbatas;  
c.  Pemilihan Langsung;  
d.  Penunjukan Langsung; atau  
e.  Pengadaan Langsung. 
Pelaksanaan pemborongan bangunan pemberi tugas (bouwheer) dapat 
memberi pekerjaan kepada pemborong melalui beberapa cara, yaitu: 
1) Pelelangan Umum 
Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilaksanakan secara 
terbuka, dengan mengumumkan kepada calon pemborong melalui surat 
kabar atau media lain, yang mudah diketahui oleh pemborong, sehingga 
semua pemborong mendapat kesempatan untuk mengikuti pelelangan. 
Dalam pelelangan umum, setiap pemborong tanpa kecuali dapat 
mengikuti pelelangan, maka dalam pelelangan terbatas hanya pemborong-
pemborong yang diundang saja yang boleh mengikuti pelelangan yaitu 
mereka yang telah lulus dalam prakualifikasi yang diadakan oleh Panitia 
Prakualifikasi. Hal-hal lain adalah ketentuan-ketentuan tentang pelelangan 
umum (harus melalui prosedur tertentu, dan lain-lain) berlaku untuk 
pelelangan terbatas, sepanjang tidak diatur tersendiri/khusus menyimpang. 
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2) Pelelangan Terbatas 
Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan diantara calon 
pemborong/rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM), 
sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup atau klasifikasi kemampuannya. 
Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini 
jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
dilakukan dengan Pelelangan Terbatas (Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010). Selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 60 ayat (1) huruf a dinyatakan 
bahwa Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas harus mencantumkan 
nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.  
3) Pemilihan Langsung 
Pemilihan langsung adalah merupakan pemilihan rekanan dengan 
membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 
(tiga) penawaran yang lulus prakualifikasi dan negosiasi teknis serta biaya 
diumumkan melalui penerangan umum. Pengumuman metode pemilihan 
langsung delam proyek ini bertujuan untuk transparansi, agar masyarakat 
umum dan penyedia jasa mengetahui adanya pemilihan langsung.4 
4) Penunjukan Langsung 
Penunjukan langsung adalah pemberian tugas langsung menunjuk 
pemborong/rekanan sebagai pelaksana pemborongan dengan memberi 
surat penunjukan. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah pemborong yang 
bonafit dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Surat penunjukan 
tersebut dilampiri bestek (uraian dan syarat-syarat pekerjaan) dan gambar 
bestek, yang mungkin akan dipakai sebagai dasar perhitungan bagi 
pemborong dalam mengajukan penawaran tentang besarnya harga 
pemborongan bangunan. Setelah ada kesepakatan mengenai harga 
borongan dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan antara kedua pihak, 
maka pemberi tugas memberi surat perintah kerja (SPK) untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
5) Pengadaan Langsung 
Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/ 
pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai tinggi Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kebutuhan operasional sebuah lembaga; 
b. Teknologi sederhana; 
c. Risiko kecil; dan/atau 
d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha orang perseorangan 
dan/ atau badan usaha kecil, serta koperasi kecil (Ryan, 2011: 48). 
                                                 
4 Muhammad Rusdi, Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Buku Panduan 
Pelatihan, MMTC Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2007, p. 15. 
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Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan proyek pemerintah 
secara   unit price ini, dari data lapangan dengan mendasarkan dokumen 
kontrak maka ada kecenderungan pengadaan barang/jasa (pemborongan) 
terindikasi persaingan tidak sehat. Hal tersebut seperti yang dinyatakan 
dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: 
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan 
atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 
atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. 
C. Perjanjian Pemborongan di Yogyakarta 
1. Pemborongan Proyek Pemerintah 
Perjanjian Pemborongan termasuk perjanjian untuk melakukan 
pekerjaan, hal ini diatur dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Pasal ini membagi 
perjanjian/kontrak untuk melakukan pekerjaan menjadi tiga macam, 
antara lain:  pertama, pekerjaan untuk melakukan jasa-jasa tertentu; 
kedua, perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan; dan ketiga, perjanjian 
pemborongan. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata 
”pemborongan pekerjaan ialah perjanjian antara pihak pertama yaitu si 
pemborong mengadakan ikatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
dengan harga tertentu untuk pihak lain dalam hal ini adalah si pemesan 
(principal)”. 
Salah satu peserta dalam perjanjian pemborongan adalah 
bouhweer/prinsipal/pemberi tugas. Pihak ini dapat berupa perorangan 
maupun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-
proyek pemerintah (fokus peneliti) sebagai pihak yang memborongkan 
adalah departemen atau lembaga anggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan 
perjanjian pemborongan, pihak yang memborongkan akan menunjuk 
seorang wakil yang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang 
pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/kepala kantor/kepala satuan 
kerja. Istilah sekarang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya 
disingkat PPK). 
Bagi  proyek pemerintah yang ditunjuk sebagai pemimpin proyek 
(PPK) biasanya digunakan pengaturan sebagai berikut:5 
1) Bagi proyek yang dibiayai APBN, sebagai pemimpin proyek (PPK) 
adala pejabat yang ditetapkan oleh Menteri atau Ketua Departemen 
atau Lembaga Pemegang Mata Anggaran (LPMA) untuk memimpin 
proyek dan mencantumkan namanya dalam Daftar Isian Proyek (DIP) 
sekarang disingkat DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). 
                                                 
5 Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, Hukum Bangunan.., p. 24. 
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1) Bagi proyek-proyek yang dibiayai APBD, sebagai pemimpin proyek 
(PPK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, 
atau usulan Kepala Instansi melalui biro pembangunan dan 
dicantumkan ke dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). 
1) Bagi proyek-proyek khusus dan strategis, sebagai pemimpin proyek 
(PPK) adalah pejabat eselon II, eselon III atau Kepala Instansi sebagai 
pemegang program atas izin atau penunjukkan Kepala Daerah. 
Dengan berlakunya,  UU No.18/1999 tetang Jasa Konsruksi; PP 
No. 4/2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28/2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; PP No. 29/2000 tentang 
Penyelenggara Jasa Konstruksi; PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi; dan Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Keppres No. 
61/2004; dan PP No. 32/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres 
No. 80/2003 jo. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya, dalam pelanksanaannya dipandang perlu 
untuk membuat Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan 
Konstruksi (Pemborongan) sebagai panduan pengendalian pelaksanaan 
kontrak bagi para penyelenggara proyek.  
Pedoman tersebut meliputi: Proses penyiapan dokumen pengadaan; 
Metoda pemilihan penyedia jasa; Metoda penyampaian dokumen 
penawaran; Metoda evaluasi penawaran; Penetapan penyedia jasa; dan 
Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kontrak sampai dengan  
kontrak  selesai. 
2. Penetapan Sistem Pengadaan 
Mengacu  pada Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan 
melalui Rekanan dan Swakelola. Ada perbedaan metode dalam kegiatan 
tersebut adalah: Pertama; dengan cara Rekanan. Meliputi metode; 
pelelangan umum; pelelangan terbatas; pemilihan langsung; dan 
penunjukan langsung. Penunjukkan langsung terdiri dari keadaan tertentu 
dan keadaan khusus; Kedua, dengan cara Swakelola adalah sebagai 
kegiatan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi 
penanggng jawab anggaran.   
Adapun metode kegiatan yang diterapkan pada obyek penelitian 
adalah dengan metode pemilihan langsung. Metode ini mensyaratkan ada 
sedikitnya tiga penawaran (rekanan) dan lulus prakualifikasi. Proses 
prakualifikasi secara umum meliputi: 
a. Pengumuman prakualifikasi oleh panitia pengadaan; 
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi oleh penyedia  
jasa; 
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c. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia jasa; 
d. Evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan; 
e. Penetapan daftar penyedia jasa yang lulus prakualifikasi oleh panitia 
pengadaan; 
f. Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna jasa; 
g. Pengumuman hasil prakualifikasi oleh panitia pengadaan; 
h. Masa sanggah; 
3. Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi (Pemborongan)  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan pendekatan jenis 
kontrak yang berhubungan erat dengan obyek penelitian, yaitu kontrak 
menurut ruang lingkup jangka waktunya, dan cara pembayaran hasil 
pekerjaan.  Berikut uraian dari beberapa kontrak yang dimaksud, yaitu: 
a. Kontrak kerja konstruksi (pemborongan) berdasarkan jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf b PP No. 29 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi). Kontrak ini 
merupakan kontrak aau perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. 
Dalam kontrak ini, ditentukan lamanya kontrak kerja konstruksi 
dilaksanakan. Kontrak seperti ini dibedakan menjadi 2 (dua)macam, 
yaitu: 
1) Tahun Tunggal, adalah pekerjaan yang pendanaan dan 
pelaksanaannya direncanakan selesai selama 1 (satu) tahun; 
2) Tahun Jamak (multy years), adalah pekerjaan yang pendanaan dan 
pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun. 
b. Kontrak kerja konstruksi (pemborongan) berdasarkan cara 
pembayaran hasil pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf  c  PP No. 29 
Tahun 2000). Kontrak tersebut merupakan penggolongan kontrak 
berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa, 
apakah sesuai kemajuan atau secara berkala. Kontrak jenis ini dibagi 2 
(dua) macam, yaitu:  
1) Sesuai kemajuan pekerjaan, yaitu kontrak yang pembayaran hasil 
pekerjaannya dilakukan dalam beberapa tahapan dan bisa juga 
pembayaran dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik selesai 
100% (turn key). Turn key istilah ini lebih tepat untuk cara 
pembayarannya.   
2) Pembayaran secara berkala, yaitu kontrak yang pembayaran hasil 
pekerjaannya dilakukan secara bulanan pada tiap akhir bulan. 
Di samping pembagian itu, dalam pelaksanaan proyek pemerintah, 
dikenal juga kontrak berdasarkan obyeknya. Kontrak berdasarkan 
obyeknya merupakan penggolongan atas jenis prestasi yang akan 
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dilakukan oleh para pihak. Kontrak jenis ini dibedakan 2 (dua) macam 
yaitu: 6 
a. Kontrak pengadaan barang merupakan kontrak yang dibuat oleh para 
pihak, yang obyeknya berupa barang, dipergunakan untuk kepentingan 
Pemerintah; 
b. Kontrak konsultasi, yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang 
mana pihak penyedia jasa memberikan layanan jasa profesional dalam 
berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu yang hasilnya 
berbentuk piranti lunak. Kontrak itu disusun secara sistematis 
berdasarkan keranga acuan kerja (KAK) yang ditetapkan pengguna jasa. 
4. Pelaksanaan Pemborongan Proyek  dengan Kontrak  Unit Price  
Secara yuridis formal untuk pelaksanaan proyek pemerintah  dengan 
kontrak  unit price diatur dalam pada Pasal 20 ayat (3) huruf (a) Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstrksi. Kontrak Unit Price merupakan jenis kontrak kerja konstruksi 
berupa imbalan berupa harga satuan yang merupakan kontrak atau 
perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak Unit Price 
adalah kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak 
hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan 
volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. 
Selanjutnya untuk setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah 
masih mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 juncto Perpres No. 8 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, termasuk jasa konstruksi (pemborongan) proyek pemerintah. 
Dengan mengingat, Maksud dan Tujuan dari Keppres No. 80 Tahun 2003 
adalah pertama, untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
yang sebagaian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD; kedua, agar 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, 
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.   
Proses untuk pelaksanaan pemborongan proyek pemeritah yang 
hakekatnya menggunakan anggaran dari APBN/APBD maka harus 
melalui prosedur yang berlaku. Prosedur itu sebagai berikut: 
a. Tahap Perencanaan Anggaran (tahap ini sudah ada satu tahun sebelum 
ada kegiatan), meliputi: 
1) Volume kegiatan; 
2) Lokasi kegiatan; 
3) Jadwal  pelaksanaan kegiatan, terdiri dari tahun tunggal dan tahun 
jamak (multy years). 
                                                 
6 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 
Sinar Grafika, 2003), p. 95. 
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b. Pengusulan Anggaran, meliputi: 
1) Tim Anggaran (pihak eksekutif daerah); 
2) Panitia Anggaran (pihak legislatif/DPRD); 
3) Mempresentasikan rancangan anggaran dari Tim Anggaran 
(eksekutif) ke DPRD mengenai anggaran yang akan diperuntukkan 
program konstruksi (pemborongan). 
c. Pembahasan di DPRD. Hasil dari presentasi Tim Anggaran mengenai 
rencana anggaran kegiatan untuk selanjutnya dibahas ditingkat DPRD 
dan diusulkan pada APBD. 
d. Penetapan APBD. Penetapan ini sebagai jawaban pada pembahasan di 
tingkat DPRD terhadap usulan rencana anggaran kegiatan dan 
dianggarkan pada APBD (sekitar bulan Maret/April). 
e. Pelaksanaan Kegiatan, diantaranya dengan Perencanaan DED (detail 
enggenering design), terdiri dari: 
1) Konsultan Perencana (jasa konstruksi bidang perencanaan) yang 
obyeknya adalah memberikan layanan perencanaan jasa konstruksi 
yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, 
elektrikal, dan atau tata lingkungan. Kemudian kontrak perencanaan 
jasa konstruksi (konsultan) mengikuti tahapan lelang (prosedur 
lelang) meliputi, pengumuman pengadaan dan penjelasan pekerjaan 
(aanwijng); 
2) Swakelola dimaksudkan sebagai kegiatan yang direncanakan, 
dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi penanggung jawab 
anggaran; 
3) Pengadaan Kontraktor. 
f. Penyerahan pekerjaan dari kontraktor kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) pada akhir tahun anggaran. 
g. Penyerahan tahap kedua, dilakukan 180 hari setelah penyerahan 
pertama. 
Praktek pemborongan proyek pemerintah yang dilakukan oleh 
Pemerintah  Kota Yogyakarta dengan Kontrak  Unit Price, disebabkan ada 
proyek yang dianggap mendesak untuk segera dikerjakan. Namun, belum 
tersedianya dana yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut, karena tidak 
direncanakan dalam tahun anggaran yang harus disepakati dan ditetapkan 
DPRD pada usulan APBD tahun kegiatan itu dilaksanakan untuk 
membiayai proyek tersebut, seperti  kegiatan pembanguan  pekerjaan 
sebagian Struktur Lantai 2, Lantai 3, Lantai Atasp, Mekanikal Elektrikal 
dan Interior-Eksterior Lantai 2 serta Bangunan Penunjang Taman Pintar 
Kota Yogyakarta. 
Hal lain yang juga dianggap penting dalam proyek tersebut, antara 
lain pembangunan infra-struktur berupa pembangunan fasilitas-fasilitas 
publik dengan mengundang investor untuk bekerjasama dalam 
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mewujudkan proyek-proyek pemborongan itu untuk dibiayai terlebih 
dahulu. 
Adapun segi kemanfaatan/keuntungan dengan adanya  kontrak  unit 
price bagi pemerintah, antara lain: 
1) Pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan secara 
maksimal, karena setiap ada keluhan dari masyarakat dapat segera 
diselesaikan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah sangat besar. 
2) Ditinjau dari segi pembiayaan akan lebih mudah karena pemerintah 
tidak mengeluarkan sama sekali proyek yang sedang dikerjakan. Semua 
biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan suatu proyek ditanggung 
terlebih dahulu oleh pelaksana proyek. Dengan kata lain, membiayai 
sesuai dengan kemampuan atau dengan sistem  unit price. 
3) Ditinjau dari segi wujud fisik bangunan (pekerjaan), ada kepastian 
terhadap kualitas bangunan secara nyata (kecenderungan kualitas 
bangunan lebih baik). 
4) Efisiensi waktu, anggaran dan bidang administrasi. 
Kelemahan bagi pemerintah dengan  kontrak  unit price  tersebut 
mengakibatkan: 
1) Pemerintah Daerah berada dalam posisi yang lemah dalam hal 
kewajaran harga; 
2) Tanpa adanya perencanaan pendanaan yang matang maka belanja 
tersebut akan membebani APBD sehingga dana yang tersedia untuk 
pembangunan sektor lainnya menjadi sangat terbatas; 
3) Dengan sistem ini, peluang untuk kolusi (persengkokolan) lebih besar. 
4) Tidak meratanya proyek bagi investor/rekanan dalam skala kecil. 
Sehingga peluang untuk mendapatkan proyek lebih kecil karena kalah 
bersaing dengan investor dengan modal besar(whole sale).  
5. Pemborongan Proyek Pemerintah secara Unit Price dan Indikasi 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
a.  Kualifikasi Peserta Tender 
Persyaratan peserta tender dalam mengikuti proyek di  Kota 
Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan UUJK Pasal 8 yaitu: pertama, 
memenuhi ketentuan tentang ijin usaha di bidang jasa konstruksi; kedua, 
memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. 
Selanjutnya, penerbitan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) oleh Dinas 
Cipta Karya untuk setiap tender. RKS ini harus dipenuhi setiap 
pemborong yang ingin menjadi peserta tender. RKS tersebut berisi: 
Syarat-syarat Umum; Syarat-syarat Administrasi; dan Syarat Teknis. 
Dengan merujuk ketentuan tersebut maka setiap peserta tender harus 
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mematuhi persyaratan yang dimaksud, karena hal itu sebagai awal untuk 
mendapatkan proyek pemborongan. 
b. Spesifikasi Teknik Proyek 
Spesifikasi teknik ini berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan. 
Syarat-syarat tekniknya tergantung dengan proyek-proyek dan satu sama 
lain berbeda spesifikasinya. Semua syarat-syarat yang ada di dalam RKS 
tersebut memang sangat memberatkan pemborong yang dengan modal 
kecil, apalagi proyek yang dilakukan dengan kontrak  unit price, karena 
pemborong harus mengeluarkan dana terlebih dahulu sebelum nantinya 
diganti Pengguna Jasa (Pemerintah). Namun, prosedur dan persyaratan 
yang ada pada proyek yang dilakukan secara   unit price ini sudah sesuai 
dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya semua persyaratan tersebut 
untuk kelancaran proyek yang akan diselenggarakan (diadakan).  
c. Indikasi Persengkokolan dalam Proyek  Konstruksi secara Unit 
Price 
Penyelenggaraan proyek konstruksi ini, dilakukan dengan memberi 
kesempatan yang sama terhadap para pelaku usaha. Salah satunya dengan 
memberikan pengumuman adanya proses lelang. Selain dari pengumuman 
yang dilakukan tersebut, Panitia Pelelangan juga membuat surat undangan 
pelelangan. Dilihat dari prosedur yang telah dilaksanakan, maka dengan 
adanya pengumuman tersebut telah menjadikan legitimate, bahwa proyek 
tersebut terbuka untuk umum. 
Pada sisi yang lain, dimana para peserta itu sendiri dikhawatirkan 
telah membentuk semacam ”persengkokolan” agar dapat membagi proyek 
yang didapat hanya untuk kelompoknya saja. Berdasarkan kamus hukum, 
persengkokolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang 
secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sejalan 
dengan pengertian  tersebut, persengkokolan dalam tender 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (UU 
Monopoli) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka 
memenangkan peserta tender tertentu. 
Persengkokolan yang ditengarai mungkin dalam penyelenggaraan 
proyek tersebut adalah dilakukan antar para pelaku usaha dengan cara-
cara: 
1) Pengajuan harga tender yang relatif tidak mencermnkan kompetisi yang 
sehat, sehingga para pemenang proyekpun bisa diatur diantara mereka; 
2) Pelaku usaha yang mengatur pengajuan tender tersebut patut di duga, 
juga mendapatkan ”keuntungan”, baik yang sifatnya arisan (pembagian 
jatah) dengan para pesaingnya maupun yang sifatnya kolusif dengan 
cara menjadi sub kontraktor secara terselubung; 
3) Pelaku usaha dengan penyelenggara proyek, masih ada hubungan 
kekerabatan, sehingga dari pengajuan tender sampai ditentukannya 
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pemenang tender suatu proyek dapat diatur, sehingga pelaku usaha 
yang lain akan mendapatkan hambatan untuk mengajukan tender. 
Selanjutnya Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha 
tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: 
1) Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak 
diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha 
yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; 
2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku 
usaha dengan kompetensi yang sama; 
3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 
mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku 
usaha lain untuk ikut. 
Data dilapangan, memperlihatkan tentang hasil evaluasi penawaran 
yang diikuti 3 (tiga) rekanan, dan dari uraian tersebut, khususnya mengenai 
harga yang muncul dalam penawaran, maka patut diduga bahwa telah 
terjadi pelanggaran terhadap UU Monopoli. Tetapi hal-hal yang masih 
patut diduga tersebut sebenarnya dapat dilakukan penegakan hukum 
dengan cara melaporkan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) seperti tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UU Monopoli, yaitu: 
”Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi 
pelanggaran terhadap undang-undang ini dapa melaporkan secara tertulis 
kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya 
pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor”. 
D. Penutup  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan di 
atas, maka disimpulkan, pertama, pelaksanaan perjanjian pemborongan 
proyek pemerintah  dengan kontrak  unit price  secara yuridis formal  diatur 
dalam PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 
Namun, untuk proses pengadaan barang/jasa tetap mengacu pada 
Keppres No 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka proses 
pemborongan proyek tersebut dilaksanakan dalam  beberapa tahap, yaitu 
tahap pertama, mengenai proses penetapan pemenang dalam proses 
pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan langsung yang diikuti 3 
(tiga) rekanan dan telah lulus prakualifikasi; tahap kedua, pelaksanaan 
pemborongan proyek dengan kontrak  unit price dan penyerahan hasil 
pekerjaan dari pemborong (penyedia jasa) kepada pemerintah (pengguna 
jasa); dan tahap ketiga, pelaksanaan pembayaran proyek. Spesifikasi yang 
menjadi ciri utama dari kontrak   unit price adalah terletak pada cara 
pembayaran proyek yang ditanggung oleh rekanan (investor) terlebih 
dahulu. Sedangkan pencairan biaya proyek diajukan pemborong setelah 
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proyek diserahkan kepada pemerintah (pengguna jasa) sebagai pihak yang 
memborongkan.  
Kedua, dalam pelaksanaan kontrak konstruksi (pemborongan) 
proyek   dengan kontrak unit price di  Kota Yogyakarta Provinsi DIY tidak 
ditemukan adanya pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang ada, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, patut diduga telah 
terjadi indikasi persengkongkolan diantara para pemborong, apalagi jika di 
lihat dari selisih harga yang diajukan oleh pemborong (penyedia jasa). 
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